


Comune di Quincinetto Riduzione rischio sulla viabilità comunale sogetta a caduta massi in loc. Faretta

Cap. 12/15(and)-C

Cod. Attività Inizio Fine

1 1 Consegna dei lavori 01/07/2017 03/07/2017 2

2 2 Preparazione cantiere 03/07/2017 10/07/2017 7

3 3 Preparazione piste di cantiere 10/07/2017 17/07/2017 7

4 4 Taglio piante 17/07/2017 22/07/2017 5

5 5 22/07/2017 06/08/2017 15

6 6 01/08/2017 06/08/2017 5

7 7 11/08/2017 16/08/2017 5

8 8 Realizzazione scogliera. 13/08/2017 27/08/2017 14

9 9 27/08/2017 01/09/2017 5

10 10 29/08/2017 03/09/2017 5

11 11 03/09/2017 23/09/2017 20

12 12 23/09/2017 08/10/2017 15

13 13 08/10/2017 13/10/2017 5

14 14 13/10/2017 18/10/2017 5

15 15 16/10/2017 21/10/2017 5

16 16 21/10/2017 10/11/2017 20

17 17 Ripristini stradali 10/11/2017 13/11/2017 3

18 18 Sistemazioni terreni ed inerbimenti 13/11/2017 15/11/2017 2

19 19 Pulizie e smobilizzo 15/11/2017 17/11/2017 2

20 20 Fine lavori 17/11/2017 18/11/2017 1

Fine lavori

0 gg 140 gg

140 gg.

naturali consecutivi

N. 
ord.

Durata 
gg.

Bonifica e sagomatura pendio. Sbancamenti e 
demolizioni massi con frantumazione

Bonifica e sagomatura pendio. Risagomatura versante

Realizzazione scogliera. Scavi

Rilevato in terra armata. Scavi 

Rilevato in terra armata. Formazione di rilevato e del piano 
di fondazione

Rilevato in terra armata.  Formazione di rilevato paramassi

Bonifica e sagomatura pendio. Sbancamenti e 
demolizioni massi con frantumazione

Bonifica e sagomatura pendio. Risagomatura versante

Rilevato in terra armata. Scavi 

Rilevato in terra armata. Formazione di rilevato e del piano 
di fondazione

Rilevato in terra armata.  Formazione di rilevato paramassi

Inizio dei 
lavori
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